DAY25 / AI TEAM LAB / TEAM01

Stakeholder Map & Strategy

P-145 Buddy - Onboarding nhân sự y tế | 13/10/2026 | 1/4

Phạm vi: nhóm 5 người; An tổng hợp repo. Mục tiêu đề xuất trong 30 ngày: hoàn thiện một luồng demo HR phát hành tài liệu → duyệt yêu cầu → nhập nhân viên → tạo lộ trình → nhân viên nộp minh chứng → HR duyệt; chuẩn bị điều kiện xin pilot có kiểm soát.

Cách đọc: bản kế hoạch đề xuất. Thành viên và trưởng nhóm đã được xác nhận; vai trò, mức ảnh hưởng và stance dưới đây là giả thuyết để nhóm thảo luận. Các vai trò phía khách hàng là bên cần tiếp cận, chưa xác nhận đối tác/pilot.

Stakeholder cụ thể / nhóm vai trò	Ảnh hưởng / quan tâm	Nhóm / stance dự kiến
Đinh Trường An - trưởng nhóm	Cao / cao	Champion / ủng hộ phạm vi lab
Hoàng Anh Tài - đề xuất phụ trách AI	Cao / cao	Champion / cần xác nhận
Trần Phạm Thái Vũ - đề xuất backend/data	Cao / cao	Champion / cần xác nhận
Ninh Quang Minh - đề xuất frontend/UX	Thấp / cao	Supporter / cần xác nhận
Nguyễn Anh Dũng - đề xuất QA/DevOps	Cao / cao	Champion / cần xác nhận
Giảng viên/mentor phụ trách nhóm trong khóa	Cao / thấp	Blocker / trung lập, cần góp ý
HR chịu trách nhiệm onboarding tại đơn vị pilot mục tiêu	Cao / cao	Champion / chưa xác nhận ủng hộ
IT phụ trách tài khoản và dữ liệu ở đơn vị pilot mục tiêu	Cao / thấp	Blocker / chưa xác nhận ủng hộ
Nhân viên y tế mới trong nhóm thử nghiệm mục tiêu	Thấp / cao	Supporter / chưa có phản hồi

4 bên ưu tiên và hành động trong 1-2 tuần

Bên / chiến lược	Điều quan tâm và khả năng tác động	Hành động cụ thể
An / tận dụng sự ủng hộ đã có	Phạm vi rõ, đủ bài nộp; quyết định thứ tự và gỡ vướng	Chốt 6 đầu việc, một A mỗi việc; review bản demo và repo vào 20/10.
Tài / huy động sự ủng hộ kỹ thuật dự kiến	Chất lượng AI và dẫn nguồn; có thể hỗ trợ hoặc làm chậm tích hợp	Đề nghị nhận phần AI, cùng chốt bộ 20 ca đánh giá vào 20/10; xác nhận owner.
HR mục tiêu / thuyết phục	Độ đúng của yêu cầu, thời gian duyệt; có thể cấp tài liệu và người thử	An xin 30 phút xem demo, đề nghị một bộ tài liệu đã ẩn thông tin cá nhân; chưa yêu cầu triển khai.
IT mục tiêu / thuyết phục	Quyền truy cập, dữ liệu nhạy cảm; có thể chặn kết nối	Dũng chuẩn bị sơ đồ dữ liệu và quyền; xin rà soát demo dữ liệu giả lập trước 27/10.

Nhãn theo Influence × Interest không đồng nghĩa với thái độ: Blocker ở đây là bên ảnh hưởng cao cần quản lý mối quan tâm, không phải kết luận họ phản đối. Chưa có bằng chứng để khẳng định hai bên khách hàng ủng hộ.

Pitch & RACI

P-145 Buddy - Onboarding nhân sự y tế | 13/10/2026 | 2/4

Pitch gửi HR phụ trách onboarding tại đơn vị mục tiêu

Đề xuất: cho nhóm P-145 một buổi 30 phút để đánh giá luồng onboarding bằng dữ liệu giả lập, sau đó quyết định có chuẩn bị một pilot nhỏ hay không.

Lý do 1: HR giữ quyền kiểm soát quy định: tài liệu chỉ dùng sau phát hành, yêu cầu do AI rút trích phải qua bước kiểm tra dẫn nguồn và duyệt. Lý do 2: hồ sơ tuyển dụng, lộ trình và minh chứng được đặt trong cùng một luồng xử lý. Lý do 3: thử nghiệm nhỏ giúp phát hiện lỗi phạm vi tài liệu trước khi dùng dữ liệu nhân viên thật.

Bằng chứng: README và tài liệu demo của repo mô tả luồng nhập hồ sơ, duyệt yêu cầu, lộ trình, scheduler và màn hình nhân viên. Đây là bằng chứng về thiết kế/chức năng được mô tả, chưa phải kết quả giảm thời gian hay độ chính xác tại khách hàng. Demo sẽ trình bày đúng nguồn và giới hạn hiện tại.

Small ask: xác nhận một lịch 30 phút và chỉ định một HR đọc thử 5 yêu cầu onboarding trên dữ liệu giả lập; kết thúc buổi ghi lại điểm đúng/sai và điều kiện có thể thử tiếp.

Phản biện và cách xử lý

“AI có thể bỏ sót quy định hoặc lộ dữ liệu nhân viên.” Bắt đầu với tài liệu giả lập, không nhập hồ sơ thật; trình bày bước HR duyệt yêu cầu và phạm vi áp dụng. Chỉ xin pilot khi HR/IT thống nhất quyền, nguồn dữ liệu và tiêu chí dừng. Chưa hứa hệ thống đạt an toàn hay chất lượng vận hành thực tế.

RACI đề xuất - 6 công việc trong 30 ngày

Công việc / hạn	An	Tài	Vũ	Minh	Dũng
Chốt phạm vi, xin review HR / 20/10	A/R	C	C	C	I
Kho tài liệu, scope, yêu cầu duyệt / 27/10	C	R	A/R	I	C
AI grounding, coverage và bộ ca đánh giá / 03/11	C	A/R	C	I	R
Luồng HR và nhân viên trên giao diện / 03/11	A	C	C	R	C
QA luồng, quyền, deploy demo / 10/11	A	C	R	C	R
Tổng hợp review, demo và quyết định thử tiếp / 12/11	A/R	C	C	R	R

R: làm việc; A: chịu trách nhiệm cuối cùng; C: được hỏi trước quyết định; I: được thông báo. Mỗi dòng có đúng một A. Một người có thể nhận cả A/R do nhóm nhỏ. An là trưởng nhóm đã xác nhận; các phân công còn lại là đề xuất cần được từng người nhận việc.

Cách chốt pitch: mỗi thành viên viết lại bản ngắn riêng, nhóm chọn bản kết luận rõ, đủ bằng chứng và yêu cầu nhỏ. Tài liệu này chưa ghi nhận vòng thảo luận đó đã diễn ra.

DAY25 / AI TEAM LAB / TEAM01

AI Team Design

P-145 Buddy - Onboarding nhân sự y tế | 13/10/2026 | 3/4

Architecture: Embedded

Đề xuất một squad 5 người cùng sở hữu toàn bộ luồng onboarding. AI làm cùng backend, frontend và QA để sửa lỗi nguồn → yêu cầu → lộ trình trong một vòng làm việc. Quy mô hiện tại chưa cần một AI hub phục vụ nhiều squad.

Core role	Người đề xuất	Trách nhiệm và sản phẩm bàn giao
Product / Team Lead	Đinh Trường An	Phạm vi, stakeholder, tiêu chí chấp nhận, review và tổng hợp repo.
AI Engineer	Hoàng Anh Tài	Retrieval, grounding, kiểm độ phủ yêu cầu; bộ ca và báo cáo lỗi AI.
Backend / Data Engineer	Trần Phạm Thái Vũ	FastAPI, PostgreSQL, ingest/scope, API cho lộ trình và minh chứng.
Frontend / UX	Ninh Quang Minh	Next.js; luồng HR/nhân viên, hiển thị nguồn và trạng thái duyệt.
QA / DevOps	Nguyễn Anh Dũng	Kịch bản end-to-end, kiểm quyền, môi trường demo, CI và ghi lỗi.

Extended roles - tiếp cận khi cần

Chuyên gia nghiệp vụ HR/y tế: duyệt nghĩa và phạm vi quy định; không giao cho LLM tự quyết. IT/privacy phía đối tác: rà luồng dữ liệu và quyền trước pilot thật. Chưa tạo thêm chức danh MLOps, pháp chế hay sales toàn thời gian khi chưa có nhu cầu và ngân sách.

3 capability gaps và cách bổ sung

Năng lực thiếu / cần xác minh	Ưu tiên nguồn lực	Lý do / thời điểm / đầu ra
Xác nhận nghiệp vụ onboarding y tế và bộ yêu cầu chuẩn	Partner	Xin HR/domain reviewer hợp tác; cần trước 27/10 nếu tìm được bên tham gia. Đầu ra: bộ yêu cầu được người có nghiệp vụ review và lỗi được phân loại.
Đánh giá AI có hệ thống: sai scope, thiếu nguồn, bỏ sót yêu cầu	Partner + tự nâng kỹ năng	Xin mentor góp ý rubric; Tài và Dũng sở hữu bộ 20 ca trước 03/11. Chưa có benchmark được xác nhận, nên dựng cách đo trước.
Rà soát quyền truy cập/dữ liệu trước pilot thật	Outsource khi được duyệt ngân sách	Review độc lập có phạm vi hẹp; Dũng chuẩn bị hồ sơ trước 10/11. Nếu chưa có reviewer, chỉ demo dữ liệu giả lập và hoãn dùng dữ liệu thật.

Hire: chưa ưu tiên tuyển dài hạn trong kế hoạch 30 ngày; trước hết phân công nội bộ, xin review chuyên môn và thuê phần đánh giá có phạm vi rõ nếu được duyệt.

Squad Goal

“Squad P-145 sở hữu luồng onboarding nhân sự y tế và chịu trách nhiệm đưa bản phát triển hiện tại đến một demo xuyên suốt có bộ ca đánh giá, nguồn yêu cầu truy vết được và danh sách điều kiện cần đáp ứng trước pilot trong 30 ngày.”

Mốc đích đề xuất 12/11/2026: hoàn thành luồng demo bằng dữ liệu giả lập; 20 ca có kết quả và lỗi; có biên bản review nội bộ. Lịch gặp HR/IT là mục tiêu tiếp cận, chưa phải cam kết của đối tác.

DAY25 / AI TEAM LAB / TEAM01

Team Health & Growth Plan

P-145 Buddy - Onboarding nhân sự y tế | 13/10/2026 | 4/4

Baseline đề xuất để bắt đầu thảo luận: các điểm dưới đây là mức mục tiêu đánh giá sơ bộ, không phải kết quả khảo sát cá nhân hoặc phản hồi đã thu được. Nhóm cần tự chấm độc lập rồi cập nhật trước nộp.

Khía cạnh	Điểm đề xuất / 5	Căn cứ và câu hỏi cần kiểm chứng
Chất lượng AI	2	Có cơ chế dẫn nguồn/duyệt theo tài liệu repo; chưa xác nhận báo cáo chất lượng trên bộ ca đã thống nhất. Cần đo lỗi scope, thiếu nguồn và coverage.
Tiến độ delivery	3	Repo mô tả luồng đầy đủ; chưa có kiểm chứng mốc hoàn thành chung của 5 người. Cần chốt tiêu chí done và owner.
Tinh thần / an toàn lên tiếng	Chưa chấm	Không suy ra từ code. Mỗi người tự chấm 1-5 và nêu một vướng mắc; An tổng hợp khác biệt.
Shipping speed	3	Có hướng dẫn chạy local và CI; chưa đo thời gian thay đổi → bản dùng thử. Ghi thời gian của lần đưa demo tới người review đầu tiên.

Phiếu tự chấm từng thành viên

Thành viên	AI	Tiến độ	Tinh thần	Shipping
Đinh Trường An - 2A202602393	—	—	—	—
Hoàng Anh Tài - 2A202602612	—	—	—	—
Trần Phạm Thái Vũ - 2A202602695	—	—	—	—
Ninh Quang Minh - 2A202602432	—	—	—	—
Nguyễn Anh Dũng - 2A202602554	—	—	—	—

Vấn đề ưu tiên đề xuất: thiếu bằng chứng đánh giá chung có thể làm nhóm demo được nhưng chưa biết yêu cầu/lộ trình đúng đến đâu. Chưa xác định được chênh lệch điểm lớn nhất vì chưa có điểm từng thành viên; An chốt sau vòng tự chấm.

Competency cần nâng trong 30 ngày

Vai trò: AI Engineer (Tài). Mức mục tiêu gần nhất: L3 AI Builder - xây được luồng và chứng minh chất lượng; mức hiện tại cần Tài tự đối chiếu (L1 hiểu AI, L2 áp dụng AI, L3 xây hệ thống). Năng lực: thiết kế và dùng bộ ca đánh giá grounding/coverage. Thực hành: viết rubric, chuẩn bị 20 ca, phân loại lỗi và chạy lại sau sửa cùng Dũng.

Growth Plan - tối đa 3 hành động

Vấn đề / hành động	Owner / hạn	Dấu hiệu hoàn thành
Thiếu căn cứ chất lượng: tạo 20 ca theo 4 nhóm lỗi và báo cáo trước/sau sửa	Tài; Dũng phối hợp / 03/11	Có input, expected, actual, nguồn và pass/fail từng ca; mọi lỗi nghiêm trọng có ticket, không dùng số giả.
Phân công/tiến độ chưa chốt: họp nhận việc, tự chấm 4 mục, chọn một vấn đề ưu tiên; review tuần	An / 20/10; tổng kết 12/11	5 người xác nhận vai trò/RACI; đủ 20 điểm cá nhân; có biên bản về điểm thấp nhất và lệch nhất.
Vòng demo cần xuyên suốt: tích hợp và ghi lỗi luồng HR → nhân viên → HR	Dũng; Vũ/Minh thực hiện / 10/11	Một bản demo dữ liệu giả lập, checklist luồng và log lỗi; lỗi chặn demo được sửa hoặc có quyết định thu hẹp scope.

Nguồn: VLearn Day25 AI Team Lab; README và docs/demo-onboarding.md của github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-4/P-145, đọc ngày 13/10/2026. Không có kết quả pilot hay feedback khách hàng được xác nhận trong kế hoạch này.